## Phần mềm quản lý thư viện cho sinh viên đại học Quốc gia

Lớp quản lý dự án phần mềm INT3111 21

Bån 2.0

10/13/19

Thành viên nhóm	Tỷ lệ đóng góp cho dự án
Nguyễn Ngọc Minh (MSSV: 17021300)	25%
Nguyễn Đức Lâm (MSSV: 17021280)	25 %
Phạm Tuấn Linh (MSSV: 17021286)	25 %
Trương Việt Anh (MSSV: 17021209)	25 %

	0	Task Mode	Task Name		Dura	ation	Start	Finish	Predece	essors	Resource Name
1		*	Lên kế hoạch (Planning)								
2		*?	Tổ chức Kick-off meetir	ng							
3		*	Tạo WBS								
ļ		*	Uớc lượng (Estimating)						3		
,		*	Effort								
		*	Time								
		*	Human Resource								
		*	Lập kế hoạch								
		*	Kế hoạch quản lý phạ	m vị							
		*	Kế hoạch quản lý thời	gian							
		*?	Kế hoạch quản lý chi	phí							
		*?	Kế hoạch quản lý chất	lượng							
		*	Kế hoạch quản lý nhâ	n công							
		*?	Kế hoạch quản lý giao	tiếp (Communic	ation)						
		*?	Kế hoạch quản lý rủi 1	·o							
		*	Kế hoạch quản lý chi	tiêu							
•		*	Kế hoạch quản lý các	bên liên quan							
1		*	Kế hoạch quản lý tích	hợp							
		<b>≯</b> ?	Phân tích và đặc tả yêu c and Specification)	ầu (Requirement	Analysis						
		*	Phân tích yêu cầu chức r	năng (Functional							
			requirements)	8 (							
		*	Phân tích theo tác nhâ	n: Sinh viên							
			Task		Inactive Summar	y		External 1	asks		
			Split		Manual Task			External I	Milestone	$\Diamond$	
ior	-t· Dhì	am mäm në	quản lý thư	<b>•</b>	Duration-only			Deadline		•	
		10/14/19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Manual Summary Rollup			Progress			
		,, 13	Project Summary		Manual Summar	, F		Manual P	rogress		
			Inactive Task		Start-only	Е					
			Inactive Milestone		Finish-only	3					
_			1		Page 1						

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
22	*?	Phân tích theo tác nhân: Nhân viên thư viện					
23	*?	Phân tích theo tác nhân: Quản lý thư viện					
24	*?	Phân tích yêu cầu phi chức năng (Non-functional requirements)					
25	*?	Adaptability requirements					
26	*?	Quality requirements					
27	*?	Reliability requirements					
28	*?	Reusability requirements					
29	*?	Effficiency requirements					
30	*?	Security requirements					
31	*?	Supportability requirements					
32	*	Maintainability requirements					
33	*	Availability requirements					
34	*	Thiêt kế (Design)					
35	*?	Thiết kế kiến trúc					
36	*?	Xác định mục tiêu					
37	*?	Xác định hoạt cảnh sử dụng chính					
38	*	Xác định tổng quan về ứng dụng					
39	*?	Xác định các vấn đề chính					
40	*?	Xác định giải pháp chính					

41	*		Thiết k	tế chi tiết						
42	*		Thiế	t kế chức năng cho s	inh viên					
43	*		Thiế	t kế chức năng cho r	nhân viên thư việ	èn				
44	*		Thiế	t kế chức năng cho c	luản lý thư viện					
	'			TaskInactive		SummaryExternal T	asks			
				SplitManual		TaskExternal Milest	one		$\Diamond$	
				MilestoneDuration-	<b>♦</b>	onlyDeadline			•	
Project	: Phần mềm	quải	า lý thư	SummaryManual		Summary				_
Date: N	/lon 10/14/1	9		RollupProgress				1		_
				Project		SummaryManual	Е	Su	ımmaryManual Progress	
				Inactive TaskStart-only			3			
				Inactive MilestoneFinish-o	only					
						Page 2				

ID	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
45		*?	Thiết kế giao diện					
46		*?	Thiết kế cơ sở dữ liệu					
47		*?	Implementing & Unit Testing					
48		*?	Phát triển hệ thống dựa trên thiết kế (Lập trình và tạo Unit Test Case)					
49		*?	Phát triển chức năng cho sinh viên					
50		*?	Phát triển chức năng cho nhân viên thư viện					
51		*?	Phát triển chức năng cho quản lý thư viện					
52		*?	Phát triển giao diện					
53		*?	Xây dựng giao diện cho sinh viện					

54	*?	X	ây dựng giao diện c	ho nhân viên thư					
55	*?	X	ây dựng giao diện c	ho quản lý thử vi					
56	*	Тао со	sở dữ liệu từ thiết	kế CSDL					
57	*?	Thực h	iện Unit Testing						
58	*?	Kiểm thu	ử hệ thống (Systen	Testing)					
59	*?	Kiểm t	hử tích hợp (Integra	ation Testing)					
60	*?	Kiển Test	n thử thiết kế hệ thố ing)	ong (System Des	ign				
61	*	K	iểm thử kiến trúc (A	Architecture Testi	ng)				
62	*?	Ki	iểm thử có sở dữ liệ	eu (Database Test	ting)				
63	*?	Serv	ice Design Testing						
64	*	Te	esting service design						
65	*	Te	esting service design	n for staff library					
66	*	Т	esting service desig	n for library mar	nager				
			TaskInactive		SummaryExternal Tasks			<b>△</b>	
			SplitManual MilestoneDuration-	<b>♦</b>	TaskExternal Milestone onlyDeadline			•	
Project:	Phần mềm	guản lý thư	SummaryManual		Summary			·	
Project: Phần mềm quản lý thư SummaryManual Summary  Date: Mon 10/14/19 RollupProgress							¬		
			Project	_	SummaryManual	С	- SummaryMan	ual Progress	
			Inactive TaskStart-only			<b>3</b>			
			Inactive MilestoneFinish	-only					
					Page 3				

ID		Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
	0	Mode						

67	*?	UI-UX Testing		
68	*?	Kiểm thử hệ thống (System Testing)		
69	*?	Kiểm thử chức năng (Functional Testing)		
70	*	Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing)		
71	*	Kiểm thử chấp thuận (Acceptance Test)		
72	*?	Define acceptance criteria		
73	*?	Plan acceptance testing		
74	*?	Derive acceptance tests		
75	*?	Run acceptance tests		
76	*?	Negotiate test results		
77	*?	Reject/accept system		
78	*?	Đóng dự án (Closing)		
79	*?	Lấy ý kiến đánh giá của khách hàng		
80	*?	Triển khai thủ tục hành chính để đóng dự án		
81	*?	Thanh toán		
82	*?	Phân tích tổng chi phí cụ thể		
83	*?	Viết báo cáo để kết thúc dự án		

	TaskInactive		SummaryExternal Tasks		
	SplitManual		TaskExternal Milestone		<b>♦</b>
	MilestoneDuration-	<b>♦</b>	onlyDeadline		•
Project: Phần mềm quản lý thư	SummaryManual		Summary		
Date: Mon 10/14/19	RollupProgress				
	Project		SummaryManual	С	SummaryManual Progress
	Inactive TaskStart-only			3	
	Inactive MilestoneFinish-	only			
			Page 4		